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New Babylon Werkplan demontage torenkraan
Project: Toren 1
Onderdeel: Demontage torenkraan 176 m’

Datum plan: 1 maart 2012




Bouwcombinatie
New Babylon Werkplan demontage torenkraan

INHOUD:

INLEIDING en BEHEERSMAATREGELEN
DEMONTAGE RAPPORT NIBM

PLANNING

FASERINGSTEKENING DEMONTAGE TORENKRAAN
PLATTEGROND BPI

INLEIDING.

Doel van dit werkplan is een duidelijke uiteenzetting te verkrijgen m.b.t. het
demonteren van de torenkraan van toren 1. De beheersmaatregelen die genomen
moeten worden. Dit in goed overleg en overeenstemming met de diverse instanties.
Gezien de omgeving en de positie van de torenkraan is een juiste afstemming met
alle betrokken partijen vereist.

Indien nodig zullen er traffic-controllers ingezet worden, daar waar logistieke
knooppunten ontstaan tijdens het verwijderen van kraan onderdelen.

De informatie behoefde naar betrokken partijen worden gecoérdineerd door de
BCNB.
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BEHEERSMAATREGELEN

In overleg met de Gemeente zijn onderstaande voorwaarden bepaald;

Er mag niet over publiek en/of publiekelijk toegankelijke gebieden gehesen
worden;

Tijdens het inklimmen looproutes en toegangswegen beheersen (zie bijlage
plattegronden);

Rekening houden met een veiligheidszone van 7%.

De voor —en achtergiek wijken buiten de hijszone. Hiervoor moeten extra
voorzorgsmaatregelen voor getroffen worden. Dit kan resulteren in late - of
zeer vroege tijdzones;

De ballast blokken worden afgehesen d.m.v. een hijsbok (bijlage NIBM) die op
de achtergiek wordt gemonteerd. Vervolgens worden de ballast blokken boven
de Strukton bouwplaats neergelaten. Dit om veiligheid te garanderen voor de
onderliggende garage Q-park;

Tijdens transport bewegingen verkeer regelaars op strategische plaatsen
instrueren;

Aanvalroute brandweer waarborgen tijdens giekopbouw (zie bijlage)
plattegrond;

Overlast zoveel mogelijk beperken t.o.v. Stichthage, Strukton, passanten en
neven aannemers.

COMMUNICATIE

Door de BCNB worden onderstaande betrokkenen geinformeerd;

e Bl o

Strukton Bart Stoker;

Prorail Walter van de Vlies
Stichthage Jim Krijgsman;
Beheer Stichthage Clement Duindam;
NS poort Daniélle Steenman;
Gemeente Frank Kerkvliet;
DSO Marius Waasdorp;
Brandweer Eric Heemskerk;
Politie Wijnand de Gelder.

De planning dient als onderlegger. (zie bijlage)
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[ Demontagerapport: H. Rooijakkers

dd 29-02-2012

Bezoekdatum: Werk: Babylon Den Haag

Plaats: Den Haag Klant: BNM

Betreft: Demontage Demontage- d.d 05-03-2012
Werkadres: Koningin Julianaplein 31

Contactpersoon Contactpersoon

materieeldienst: E. Tukker Bouwplaats: Sander de Haan
Telefoonnummer: 06 51515939 Telefoonnummer: 06 110 076 57
Kraantype: MD 365 Kraannummer: 408906

Opstelling: op ankers

Haakhoogte: 162,95 mtr. > 87,95 (klimmen 14 elementen)
Spitshoogte: 87,95 + 14 mtr.- 7,5 peil = 94,45 mtr.

Gieklengte: 40 mtr. ballast voor klimmen 6 T op +/- 20 mtr.

Max. viucht: 48 mtr.

Max. gewicht: Voorgiek 12,1 T op 31 mtr. viucht

Achtergiek 7,4 T op 37 mtr.
Spits 9 T op 48 mtr.

Mob. Kraan 500 T TN & 80 T voor het laden.

Samenstelling:

1° 0 + KM850 10 E + R850A, K850/KR800B, 5 x KRMT839A, K800/KR60,
5x KR639A + 4 x K639A + 14 x K639A.

Centrale ballas:

n.v.t

Contra ballast: Demontage met eigen kraan, met frame. hijsmotor rem controle voor demontage !




Verslag':

Voor bereidende maatregelen.
Aannemer:

Zorgdragen voor een goede bereikbaarheid van voor het laden van de elementen
Werkgebied vrijhouden van obstakels. Zie bijlage Tekening

Veiligheidsplan / Gereedschappen

Veiligheidsvoorschriften | Voor aanvang werkzaamheden werkplan bespreken door ploegleider en
uvitvoerder en indien nodig aanpassen.

Ploegleider bespreekt werkplan met alle betrokkenen. (monteurs,
machinisten, chauffeurs)

Noodplan op de werklokatie dient bekend te zijn bij alle betrokkenen.

Alle benodigde noodzakelijke voorzieningen dienen beschikbaar te blijven
tijdens de werkzaamheden. Bij overschrijden van de op het werk
gebruikelijke werktijden tijdig overleg tussen uitvoerder en ploegleider over

voortgang.
Last Minute Risico Uitvoeren en registreren op monteursbhon.
Analyse (LMRA)
Extra PBM's Standaard uitrusting
Speciaal veiligheidsplan NEE X JA zie:
Transport:
Vrachtlijst

Geen wagens aanvoer voor afgesproken tijdstip
Opstelmogelijkheid op de Binckhorst Zie informatieborden A12

Contact persoon werk dhr Anton Kools Tel nr 06-30383416

AANVRAGEN BOUWTICKET

Transport

Transportbedrijf Heijkoop Tel: 0180315033 | Fax: |
Contactpersoon John Kool E-mail

Laadadres NIBM Maasmechelen Laadtijd van 8.00 uur tot 16.00 uur
Contactpersoon Har Wilems Tel : 0032-89468096

! Mocht U onverhoopt een onvolkomenheid of een onjuistheid aantreffen bij bovengenoemde opmerkingen, neem dan voor de
aanvang van bovengenoemde werkzaamheden contact op met H. Rooijakkers (06 515652535)
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Vracht dag Tijdstip
Klimkooi & hijsvoorziening 28-02-12 07.00
Ballast juk en werkbak & containers voor afvoer materiaal lift en verankering | 28-02-12 17:00
Evenaar Heijkoop aanvoer 05-03-12 14.00
2 x element 05-03-12 14:00
2 x element 05-03-12 15:00
2 x element 05-03-12
Verankering + 1 element 06-03-12

2 x element 06-03-12

2 x element 06-03-12
Verankering + 1 element 07-03-12

2 x element 07-03-12
Verankering + 2 x element 07-03-12

Contra ballast 17,9 T laden met bakwagen Heijkoop achterzijde 07-03-12

20 mtr. voor giek 08-03-12

20 mtr. voor giek 08-03-12
Achtergiek 08-03-12

Spits 08-03-12
Draaikrans + cabine 08-03-12

Klimkooi 09-03-12

3 x element 09-03-12

3 x element 09-03-12

3 x element 09-03-12

1 x verloop + 1 element 10-03-12

2 X element 10-03-12

2 X element 10-03-12

1 x element 10-03-12

1 x element 10-03-12

1 lift & werkbak 10-03-12

Evenaar Heijkoop 10-03-12

Vrachten in overleg aanvoeren

Accessoires:

Object

Kraanboeken: Aanwezig op werk.

Werkverlichting: 3 x 2000 W Demontage via NIBM .
Kettingwerk: Via werk

Obstructieverlichting: | Afvoeren naar MM

Portofoons Klant

Reclamebak/bord: BNM

Machinistenlift Via NIBM demontage tijdens klimmen

Voedingskabel 10 mtr. Via NIBM
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VGM-plan.
activiteit Werkzaamheden aan een torenkraan volgens bijgevoegd werkplan.

. ALGEMEEN

Dit werkplan is gemaakt om de volgende kritische onderdelen en activiteiten te kunnen beheersen
- Werkzaamheden aan torenkranen door bevoegde personen.
- ( montage, demontage, onderhoud en reparaties )

. ORGANISATIE en COMMUNICATIE

Naast de in het projectkwaliteitsplan omschreven organisatie zijn tevens de volgende partijen
betrokken bij dit werkplan

Leverancier torenkraan
naam NIBM Kraan en Lifttechniek.
adresHeiweg 16
postcode / plaats 6161 DA Geleen
telefoon 06-51552535
contactpersoon Hr. H. Rooijakkers

. EISEN

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de instructies van de fabrikant zoals
vermeld in de handieiding, die bij de betreffende machine geleverd is.

MIDDELEN
in te zetten materieel Mobiele kraan tbv lossen auto’
Transportvoertuigen voor kraandelen
Klimunit
specialistisch personeel Kraanmonteurs
afroep materiaal Zie werkplan

speciale voorzieningen, beschermingen, Werkbak.

REALISATIE
Voorbereiding
Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de volgende werkonderdelen / (bouw)delen gereed en/of
gecontroleerd te zijn

Onderdeel Verantwoordelijk
Demontageplaats torenkraan waterpas en van voldoende Bouwplaats/Uitvoerder
draagkracht. Nvt. Reeds gereed

Elektra aansluitkast gereed aan de voet van de kraan.

Opstelplaats mobiele kraan, losplaats vrachtwagens vrij toegankelijk | Bouwplaats/Uitvoerder
en van voldoende draagkracht. Vergunningen, verkeersmaatregelen, | g de Haan
afzettingen op het werk. Tijdens het klimmen wordt P. Irenestraat .

afgezet Ed. Kaptein

Vakbekwame monteurs, vaorzien van werkinstructie, gecertificeerde | NIBM
gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Samenstelling lading en volgorde vrachtwagens volgens schema. NIBM
Gegevens t.b.v. inzet mobiele kraan aangeven in werkplan.

Gereedschappen, handleidingen, documenten NIBM




6. KEURINGEN en CONTROLES

Voor uitvoering van de werkzaamheden zal een visuele inspectie worden uitgevoerd; de resultaten
hiervan zullen worden getoetst aan de montage instructies van de fabrikant.

De kraan wordt is gekeurd volgens het wettelijk voorgeschreven certificatieschema.
SITUATIE dd 29-02-2012

Uitgevoerd: Lossen samenstellen en montage van klimkooi.

Juk en werkbak 6 T ballast, containers voor afvoer materiaal.

kraan voor montage klimkooi via het werk, kooi monteren in aan de keet zijde.
kooi montage boven de verankering/ lift. 12:00 uur.

1° dag: 5-03-12: Vast zetten 2° verankering, en montage juk t.b.v. contra ballast.
Hijsvoorziening t.b.v. verankering montage.
Montage klimkooi aan de krans.
6 stukken inklimmen en laden met kraan via het werk.

2° dag: 6-03-12: Demontage verankering en deel lift demontage en 5stukken inklimmen.
Laden 5 stukken mast en verankering.

3° dag: 7-03-12 Demontage verankering en 3 stukken inklimmen.
Demontage verankering en demontage contraballast.
Monteurs om 21:00 uur op het werk start losmaken giek 10:00 uur.
Voorgiek en achtergiek opslaan op het werk.

Aankomst 500 T kraan om +/- 15:00 uur opstellen en montage jip.
Draaiklaar om 21:30 uur.

4° dag: 8-02-12: Demontage voor en achtergiek met hulpkraan.
Demontage spits, draaikrans en rest toren.

5° dag: 9-02-12: 7:00 uur kraan 500 T draaiklaar t.b.v. Scheldebouw Behoudens onvoorziene
omstandigheden.
Laden en afvoeren kraandelen NIBM met hulpkraan.
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Laden torenstukken, bij het inklimmen met kraan via het

werk.
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Opbouw Jip kraan




